VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DISPOSTA DAL DIRETTORE DEI LAVORI

(art. 121 Decreto Legislativo n. 36/2023 e art. 8 dell'allegato II.14)

COMUNE DI _____
PROVINCIA DI _____

Lavori di: _____

Stazione appaltante_____
Operatore economico: _____
Contratto in data _____ n. di rep. _____ registrato a _____ il _____ al n. _____
Importo contrattuale: _____CIG_____CUP _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, il sottoscritto _____ in qualità di Direttore dei lavori, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo _____ in data _____ con la convocazione per la data odierna, sono presenti:

- _____, per l'Esecutore dei lavori;
- _____, per la Stazione appaltante;

CONSIDERATO

- che con verbale in data _____ è stata effettuata la consegna dei lavori di cui in epigrafe;
- che è temporaneamente impedito il normale svolgimento dei lavori a regola d'arte a causa delle seguenti circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto: _____;
- che le medesime circostanze sono già state comunicate al sottoscritto dall'esecutore dei lavori con comunicazione del _____, pervenuta in data _____;
- che, ad oggi, lo stato avanzamento lavori è così individuato:
_____;
- che rimane interrotta l'esecuzione delle seguenti opere:
_____;
- che i materiali allocati presso il cantiere dei lavori presentano le seguenti condizioni e consistenze:
_____;
- che i mezzi in cantiere presentano le seguenti condizioni e consistenze:
_____;
- che la forza lavoro impiegata è così individuata:
_____;
- che risultano i seguenti danni:
_____;

DETERMINATA

- l'impossibilità oggettiva temporanea di poter garantire un regolare svolgimento dei lavori previsti;

RITENUTO

- che non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori;

CONSIDERATO

- che l'esecutore dei lavori non ha presentato ipotesi o soluzioni capaci di assicurare la continuazione anche parziale delle opere;

DISPONE

- alla luce delle precedenti premesse e considerazioni, di sospendere, a partire da oggi _____, i lavori oggetto dell'appalto prima indicato fino al successivo ordine di ripresa;
- che l'Esecutore dei lavori provveda, al fine di salvaguardare le lavorazioni già eseguite, a predisporre le seguenti opere temporanee di
_____;
- che l'Esecutore dei lavori provveda, al fine di salvaguardare i materiali ed i mezzi presenti in cantiere, a predisporre le seguenti cautele
_____;
- che l'Esecutore dei lavori provveda ad attuare le seguenti cautele di carattere generale
_____;
- che l'Esecutore dei lavori provveda ad effettuare controlli settimanali per la verifica dello stato generale del cantiere, delle attrezzature e dei mezzi presenti nell'area.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore dei lavori in segno della più ampia accettazione. Lo stesso, altresì, dichiara fin da adesso che nessun indennizzo gli è dovuto in conseguenza della presente sospensione.
Si dà atto che una delle copie del presente verbale sarà trasmesso al Responsabile unico del progetto che ne rilascerà copia conforma all'Esecutore dei lavori a richiesta.

Luogo e data _____

L'Esecutore dei lavori

_____

Il Direttore dei lavori

_____

Visto del Responsabile unico del progetto

_____