VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DISPOSTA DAL RUP

(art. 121 comma 2 Decreto Legislativo n. 36/2023)

COMUNE DI _____
PROVINCIA DI _____

Lavori di: _____

Stazione appaltante_____
Operatore economico: _____
Contratto in data _____ n. di rep. _____ registrato a _____ il _____ al n. _____
Importo contrattuale: _____CIG_____CUP _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, il sottoscritto _____ in qualità di Responsabile unico del progetto, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo _____ in data _____ con la convocazione per la data odierna, sono presenti:

- _____, per l'Esecutore dei lavori;
- _____, nella qualità di Direttore dei lavori;

CONSIDERATO

- che con verbale in data _____ è stata effettuata la consegna dei lavori di cui in epigrafe;
- che, è temporaneamente impedito il normale svolgimento dei lavori a regola d'arte a causa delle seguenti ragioni di necessità o di pubblico interesse:

_____;

- che le medesime circostanze sono così documentate:

_____

- che, ad oggi, lo stato avanzamento lavori è così individuato:

_____;

- che rimane interrotta l'esecuzione delle seguenti opere:

_____;

- che i materiali allocati presso il cantiere dei lavori presentano le seguenti condizioni e consistenze:

_____;

- che i mezzi in cantiere presentano le seguenti condizioni e consistenze:

_____;

- che la forza lavoro impiegata è così individuata:

_____;

- che risultano i seguenti danni:

_____;

DETERMINATA

- l'impossibilità oggettiva temporanea di poter garantire un regolare svolgimento dei lavori previsti;

ORDINA

- alla luce delle precedenti premesse e considerazioni, di sospendere, a partire da oggi _____, i lavori oggetto dell'appalto prima indicato fino al successivo ordine di ripresa, che sarà disposto dal sottoscritto RUP;
- che l'Esecutore dei lavori provveda, al fine di salvaguardare le lavorazioni già eseguite, a predisporre le seguenti opere temporanee di
_____;
- che l'Esecutore dei lavori provveda, al fine di salvaguardare i materiali ed i mezzi presenti in cantiere, a predisporre le seguenti cautele
_____;
- che l'Esecutore dei lavori provveda ad attuare le seguenti cautele di carattere generale
_____;
- che l'Esecutore dei lavori provveda ad effettuare controlli settimanali per la verifica dello stato generale del cantiere, delle attrezzature e dei mezzi presenti nell'area.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore dei lavori in segno della più ampia accettazione. Lo stesso, altresì, dichiara fin da adesso che nessun indennizzo gli è dovuto in conseguenza della presente sospensione.

Luogo e data _____

Il Responsabile Unico del Progetto

_____

La Ditta esecutrice dei lavori

_____

Il Direttore dei lavori

_____